

**HÉT2 - Hit - Hagyomány - Érték - Élmény - Tudás - Természet
közösségfejlesztés Pápateszéren és mikrotérségében
EFOP-1.3.7-17-2017-00196**

A PROJEKT SZAKMAI TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

A megvalósuló tevékenységek bemutatása

A projekt szakmai tevékenységeinek összefoglalása

A projekt első időszakában megvalósul két **közösségi tér** kialakítása (2.3).

A közösségi terek infrastrukturális háttérrel biztosítanak a **közösségek fejlesztéséhez** (2.1.)

A közösség fejlesztés keretében négy közösségi kör jön létre a projektben megfogalmazott alapértékekre és a helyi adottságokra alapozva: **Malom kör; Teremtésvédelmi kör; KÉK (Környezet-Élmény-Közösség) kör és Lovas kör.**

A közösség 80 aktív tagjának részvételével megvalósulnak a 2. főtevékenység - Társadalmi együttélés javítása a pápateszéri mikrotérségben további **kötelező tevékenységei:**

- **Mediációs tevékenységeket** végzünk (2.2.);
- **Malomfesztivál** névvel nagyszabású közösségi rendezvényt szervezünk évente (2.4.)
- **Formális civil szervezet** hozunk létre a közösségi körök legaktívabb tagjaival (2.5)
- **Hátránykompenzációs tevékenységeket** végzünk (2.6.).

A kötelező tevékenységeken túl megvalósítunk **öt választható tevékenységet:**

- A közösségi körök **információs napokon** mutatkoznak be (1.1.)
- A közösség érzékenyítése érdekében **színjátszó csoportot** és **lelki napokat** szervezünk (1.2)
- **Tanácsadói szolgáltatást** biztosítunk (3.1.)
- a szabadidő hasznos eltöltéséért **malomfeltárást végzünk, túraútvonalakat jelölünk ki** és az egyházi ünnepekhez kötődő **Élő Betlehemet és Passiójátékot szervezünk** (4.1.)
- **Főzőklubot** szervezünk a kallódó fiataloknak. (4.2.)

A projekt keretében megvalósul a konzorciumi partner Reflex Környezetvédő Egyesület és Pápateszéri Római Katolikus Plébánia **helyi közösségfejlesztési szolgáltatásainak fejlesztése** (III.2.2.)

I. Projekt előkészítés

A projektelőkészítő tevékenységeket a konzorciumi partner Reflex Környezetvédő Egyesület és Pápateszéri Római Katolikus Plébánia saját teljesítésben végezte.

- **Szakmai terv elkészítése** – Elkészült a felhívás szerinti Szakmai Terv, a megalapozáshoz kapcsolódóan a tervezési fázis elején projekttervezési műhelytalálkozót tartottunk a helyi közösség képviselőivel. Elektronikus körlevelezésben folyamatosan egyeztettünk a helyi szereplőkkel és szakértő szervezetekkel. A tervezetet beadás előtt személyes konzultációkon tekintettük át és javítottuk a tervet a helyi és szakmai szempontok alapján.

- **Beszerezések** – A projektben közbeszerzési kötelezettség nem keletkezik, a szolgáltatások és eszközök beszerzések és építési felújítási munkák a vonatkozó jogszabályok alapján történik.

II. Projektmenedzsment és adminisztrációs tevékenységek

A projektmenedzsment és adminisztrációs tevékenységeit a konzorciumi partner Reflex Környezetvédő Egyesület és Pápateszéri Római Katolikus Plébánia saját teljesítésben végzi. A menedzsmentben részt vesznek a pályázatban szakmai munkatársként is közreműködő személyek (Horváth Ferenc, Kerekes Zoltán és Lajtmann Csaba) a kapcsolódó pénzügyi feladatokat a Reflex Környezetvédő Egyesület pénzügyi és gazdasági vezetője Takács Katalin végzi szintén saját teljesítésben.

III. Projekt szakmai megvalósítása

A szakmai tevékenységek bemutatását a pályázati felhívás által bemutatott részletek és sorrend alapján végezzük el. Az egyes tevékenységek részletezése előtt jelezzük, hogy a tevékenység választható vagy kötelező-e, valamint megadjuk a kapcsolódó célokat és célcsoportokat.

III.1 Célcsoporttal kapcsolatos szakmai tevékenységek

1. főtevékenység - Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés a pápateszéri mikrotérségben

1.1 Közösségi körök bemutatkozása információs napokon

Választható tevékenység

Kapcsolódó célok - Cél 1. – Szemléletformálás; Cél 4. – Önrendelkező közösség; - Cél 5. – Társadalmi problémák megelőzése;

Célcsoport – Elsődleges, aktív célcsoport 20 fő, másodlagos célcsoport 100 fő, passzív elérés 1000 fő.

A 2.1. pontban bemutatott 4 közösségi kör a fejlesztett Közösségi Terekben (2.3.) és a mikrotérségben szervezett programokon, rendezvényeken mutatkozik be a projekt második, harmadik és negyedik évében.

- **Közösségi körök bemutatkozó kiadványai** – Az információs tevékenységek alapjául a 4 közösségi kör egy-egy színes leporelló kiadványon mutatkozik be. – Nyomdai kiadvány – 4+4 szín - Méret – 10x21 cm – 6 oldal – leporelló – 500 példány/közösségi kör

- **Bemutatkozó kiállítás** – A kiadványok mellett, a kiadványokhoz hasonló tartalommal a közösségi körök X-bannerekből vagy roll-upokból álló, könnyen hordozható bemutatkozó kiállítási anyagot készítenek el. – Elkészül a 4 közösségi kört közösségenként 4 db X bannerből álló kiállítási anyaga.

- **Részvétel programokon, rendezvényeken** – A közösségi körök a Közösségi Terekben a projekt egyéb eseményeihez kapcsolódó információs napokon és a mikrotérség rendezvényein mutatkoznak be információs anyagaikkal. A bemutatkozásra kerül a bemutatkozó kiállítás és egy információs pult kiadványokkal. Az események megvalósítását segítik a Közösségi Körök koordinátorai és önkéntesei, akik közül minden alkalommal legalább egy fő személyesen vesz részt. A projektidőszak alatt megvalósul 12 információs bemutatkozó alaklom.

1.2 Érzékenyítő csoportos foglalkozások

Választható tevékenység

Kapcsolódó célok - Cél 1. – Szemléletformálás; Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok csökkentése; - Cél 4. – Önrendelkező közösség; - Cél 5. – Társadalmi problémák megelőzése;

Célcsoport – Elsődleges, aktív célcsoport 50 fő

A feltárt társadalmi problémákat aktív részvétellel a megfogalmazott alapértékek alapján csoportos foglalkozásokon dolgozzuk fel.

1.2.1 Színjátzó csoport

A színjátzó csoport a KÉK kör közösségének részvételével jön létre. A színjátzó kör alapjául az a „modern vásári komédia” gondolattal leírt szellemiség szolgál, mely élményszerűen feszegeti az aktuális társadalmi és környezeti kérdéseket. A tevékenység előzménye a Reflex Egyesület együttműködése a Kajárpécsi Vízirevűvel, melynek keretében két előadás, bemutató valósult meg:

- *Ökológiai Meztéllábnym* – https://youtu.be/Ea8rb_Ub2ko - Az előadás témája nem más, mint a manapság egyre népszerűbb ökológiai lábnym (ökológiai korlátaink) kérdésköre, ezt a témát dolgozza fel játékosan, megidézve a magyar népmesék világát.

- *A dzsungel könnye* – https://youtu.be/HEiG3_lhw4M - A dzsungel könnye – avagy: Többet ésszel, mint láncfűrésszel! tudományos-fantasztikus vásári konzekvencia az erdők témakörét járja körbe.

Az előadások létrejöttét szakmai pályázatok támogatták, de azok sikere túlmutatott a pályázati támogatáson, mindkét előadás iránt nagy érdeklődés mutatkozott, mutatkozik és többször vendégszerepel egy-egy programon, rendezvényen.

Reményeink szerint hasonlóan sikeres lehet a helyiekkel magvalósuló előadás.

Megvalósuló tevékenységek:

- **Színjátzó csoport létrehozása** – A KÉK kör résztvevőiből – legalább 12 fő az elsődleges célcsoportból;

- **Szakmai feladok** – A csoportfoglalkozások, a készülő előadás szakmai koncepciója a projekt szakmai munkatársainak és külső szakértők bevonásával valósul meg;

- **Díszlet készítése** – A díszlet készítését a KÉK kör tagjai végzik – legalább 3 fő az elsődleges célcsoportból - hulladék- maradékanyagok felhasználásával a szállíthatósági szempontok figyelembevételével;

- **Színjátzó csoport foglalkozások, próbák** – A színjátzó csoport tagja a Közösségi Terekben tartott foglalkozásokon fejlesztik és próbálják az előadást – megvalósul legalább 5 foglalkozás.

A tevékenység eredményeképp létrejön egy darab előadás, melyet a projekt keretei között a csoport háromszor mutat be. A produkció közérthető, vidám a helyi témákhoz – pl. vízimalmokhoz – kötődő mű, mely helyi vonatkozásban vizsgálja és mutatja be a támogatási program által vázolt társadalmi problémákat és az arra adható helyi, közösségi válaszokat.

A projekt kapcsolódó eseményein (1.1; 2.4) a létrejövő előadás legalább háromszor kerül bemutatásra a projektidőszak alatt.

1.2.2 Lelki napok

A lelki napok a Teremtésvédelmi kör legalább 25 – elsősorban iskoláskorú – résztvevőjére épül. Az egész napos foglalkozásokat szakmailag a projekt konzorciumi partnerének képviselője Kerekes Zoltán irányítja, a megvalósítást a Reflex Egyesület szakmai munkatársai és külső előadók segítik.

A lelki napok programjai a projektidőszak alatt kerülnek véglegesítésre az alábbi tevékenységek alapján:

- Áhítattal és közös énekléssel;
- Előadások;
- Közösségfejlesztő és kreatív foglalkozások;
- Mise;
- Közös étkezések.

A komplex programmal megvalósuló lelki napok hatékonyan segítik a projekt céljainak megvalósítását. A projektidőszak alatt összesen 8 - évente 2 – lelki nap valósul meg.

1.2.3 Lovas terápiás foglalkozások

A lovas terápiás foglalkozásokon a Lovas kör 10 fiatalja vesz részt, a foglalkozásokat Kerekes Zoltán a projekt konzorciumi partnerének képviselője irányítja, a megvalósítás szakmai feladatait a mikrotérség lovas közösségeinek szakértői végzik.

A lótartráknak, lovas rendezvényeknek több évtizedes hagyománya van a településen. A meglévő lovas közösség aktív szereplője a helyi közösségi életnek. A ló, a lovaglás és a lóval való foglalkozás hatásait felhasználva fejlesztő, nevelő célzatú - komplex hatást kiváltó csoportos foglalkozásokat valósítunk meg, mely alkalmas értelmileg és/vagy tanulásban akadályozott, hiperaktív, magatartásproblémás fiatalok kezelésére.

A foglalkozások túlmutatnak a lovaglás oktatásán, a foglalkozásokon résztvevők fizikai kapcsolatba kerülnek a „patás angyalokkal” és bekapcsolódnak gondozásukba, ellátásukba is.

A projektidőszak alatt megvalósul 16 lovas terápiás foglalkozás.

2. főtevékenység - Társadalmi együttélés javítása a pápateszéri mikrotérségben

2.1 Közösségi körök fejlesztése - meglévő közösségek fejlesztése, új közösségek létrehozása

Kötelező tevékenység

Kapcsolódó célok - Cél 1. – Szemléletformálás; Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok csökkentése; - Cél 4. – Önrendelkező közösség; - Cél 5. – Társadalmi problémák megelőzése.

Célcsoport – Elsődleges, aktív célcsoport 80 fő, másodlagos célcsoport 80 fő

A projekt megvalósítás első lépéseként négy közösségi kört hozunk létre, mely az összes megvalósuló tevékenység alapjául, bázisául szolgál. A közösségi körök tagjainak toborzása két lépcsőben történik:

- Elsőként a helyi közösségekben – templomba járók, általános iskolások, önkormányzat munkatársai és közmunkásai, lovas klub, nyugdíjas klub - rövid tájékoztató szórólappal hívjuk az alakuló közösségi körökbe a célcsoportok tagjait;

- Második lépésként a már aktív tagokon keresztül folyamatosan szeretnénk bővíteni a köröket.

A tervezett helyi közösségi körök a megfogalmazott alapértékekre épülnek és a pályázati partnerek korábbi helyi és/vagy szakmai tevékenységeire épülnek:

- **Malom kör** – A közösség koordinátora a Reflex Környezetvédő Egyesület, a szakmai megvalósítást a konzorcium munkatársai és szakértők segítik. A körben az aktív célcsoportból legalább 25 fő, a másodlagos célcsoportból 30 fő részvételére számítunk. Pápateszérien egykor 25 vízimalom működött. A Reflex Egyesület 2008-ban karolta fel a témát és több projektet valósított meg annak alapján: elkészült az 1975-ös pápateszéri malomfelmérést bemutató kiállítás; egy nagyméretű vízimalom makett – melynek elkészítésben a helyi iskolások segítettek -, szakmai programokat és nyári táborokat szerveztünk, létrehoztunk egy online közösséget: <https://goo.gl/jENveC>. A projekt keretében közösségfejlesztés egyik alapjául szeretnénk felhasználni a témát. A közösségi körben azonban nemcsak a malmokkal, hanem a mikrotérség kulturális és természeti értékeivel is foglalkozunk. A közösségi kör csoporttalálkozóinak a Reflex Ökológiai Központ Közösségi Tere ad otthont.

- **Teremtésvédelmi kör** – A közösség koordinátora a Pápateszéri Római Katolikus Plébánia, a szakmai megvalósítást a konzorcium munkatársai segítik. A körben az aktív célcsoportból legalább 30 fő, a másodlagos célcsoportból 10 fő részvételére számítunk. Projektünk keretében Ferenc pápa tanításai alapján egyszerre szeretnénk a kereszténységgel és környezetvédelemmel foglalkozni olyan tevékenység keretei között, melyek a megfogalmazott alapértékek alapján közelítik meg a kereszténységet. A közösségi kör csoporttalálkozóinak a Pápateszéri Plébánia Közösségi Tere ad otthont.

- **KÉK (Környezet-Élmény-Közösség) kör** – A közösség koordinátora a Reflex Környezetvédő Egyesület, a szakmai megvalósítást a konzorcium munkatársai segítik. A körben az aktív célcsoportból legalább 25 fő, a másodlagos célcsoportból 20 fő részvételére számítunk. A kör a Reflex Egyesület és az általa kezdeményezett Éghajlatvédelmi Szövetség KÉK – Környezet – Élmény - Közösség programján alapul - <https://goo.gl/VreQIP> -

melyben olyan tevékenységeket valósítunk meg, mely élményszerű, generációkon átívelő közösségfejlesztést tesz lehetővé, például a színjátszó csoport vagy fűzőklub szervezésével. A közösségi kör csoporttalálkozóinak a projekt mindkét Közösségi Tere otthont ad.

- **Lovas kör** – A közösség koordinátora a Pápateszéri Római Katolikus Plébánia, a szakmai megvalósítást a konzorcium munkatársai és szakértők segítik. A körben az aktív célcsoportból legalább 15 fő, a másodlagos célcsoportból 10 fő részvételére számítunk. A lótartásnak, lovas rendezvényeknek több évtizedes hagyománya van a településen. A meglévő lovas közösség aktív szereplője a helyi közösségi életnek. A ló, a lovaglás és a lóval való foglalkozás kiváló lehetőséget biztosít a közösségfejlesztésre, melyhez a helyi feltételek a meglévő aktív lovas közösség által biztosítottak. A közösségi kör csoporttalálkozóinak a Pápateszéri Plébánia Közösségi Tere ad otthont.

A közösségi körök „átjárhatóak” azaz egy valaki több közösségi körnek is tagja lehet.

A célcsoportok képviselőivel végzett egyeztetés alapján a témák iránt érdeklődés és nyitottság tapasztalható a célcsoportokban. A létrejövő közösségi körök aktív szereplői a projekt szakmai tevékenységeinek.

A közösségek alkalmanként a többi tevékenység előkészítéshez, megvalósításhoz és értékeléshez igazodva találkoznak a konzorciumi partnerek által fejlesztett közösségi terekben – a Reflex Egyesület farkashegyi Ökológiai Központjában és a Plébánián. A közösségi körök a projektidőszak alatt legalább 20 alkalommal találkoznak.

2.2 Közösségfejlesztés mediációval

Kötelező tevékenység

Kapcsolódó célok - Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok csökkentése; Cél 5. – Társadalmi problémák megelőzése.

Célcsoport – Elsődleges, aktív célcsoport 20 fő, másodlagos célcsoport 20 fő

A mediációs alkalmakat a konzorciumi partnerek munkatársai koordinálják, a tevékenység szakértő szervezet bevonásával valósul meg. A tevékenység keretén belül az elsődleges (hátrányos helyzetű) és másodlagos célcsoportok közötti aktuális konfliktust igyekszünk kezelni, mérsékelni szakértő bevonásával. Csoportos beszélgetések folyamán tárjuk fel az ellentéteket, konfliktusokat és azokat nemcsak a beszélgetésekkel, hanem a projekt többi megvalósuló tevékenységeinek keretén belül, integráltan is igyekszünk feldolgozni, megoldani. A projekt folyamán megvalósul 8 közösségfejlesztő mediációs csoportfoglalkozás.

2.3 Közösségi terek kialakítása és működtetése

(3.1.2.2. Infrastruktúrafejlesztés - épület felújítás, átalakítás és eszközbeszerzés)

Kötelező tevékenység

Kapcsolódó célok - Cél 1. – Szemléletformálás; Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok csökkentése; - Cél 4. – Önrendelkező közösség; - Cél 5. – Társadalmi problémák megelőzése.

Célcsoport – Elsődleges, aktív célcsoport 80 fő, másodlagos célcsoport 160 fő

A projekthez kapcsolódóan két közösségi tér kerül fejlesztésre, melyek a konzorciumi partnerek tulajdonát képezik.

2.3.1 Reflex Környezetvédő Egyesület Ökológiai Központ Közösségi Tér

(Pápateszér, Farkashegy u. 16.)

A farkashegyi 901-902 helyrajzi számú összefüggő, mintegy 1,6 ha területet 1991-ben vásárolta meg az egyesület gyermektáborok bázisául. A csodálatos természeti adottságú területen jelenleg egy 180 m²-es kétszintes épület és egy 50 m²-es szabadtéri fedett kiállító tér található. A központ a Reflex több szolgáltatásának biztosít helyszínt: erdei iskolai programok; rendezvények; képzések; táborok; vetélkedők és egyéb közösségi programok. A pápateszéri Ökológiai Központ a Reflex Egyesület bejegyzett telephelyeként üzemel.

Beszerzések A tervezett Közösségi Teret a jelenleg elsősorban étkezőként használt tér fejlesztésével alakítjuk ki úgy, hogy az épület, a tér és berendezése alkalmassá váljon a Reflex Egyesület által szervezett közösségfejlesztési tevékenységek befogadására. Sorolható rendezvényszékek és összecusukható rendezvényasztalok beszerzését tervezzük, melyek lehetővé teszik a tér praktikus és sokszínű használatát, a tervezett közösségfejlesztő tevékenységek megvalósítását. A 24 fős Közösségi Tér kialakításnak tervezett beszerzései:

- 30 db rendezvényszék;

- 5 db összecusukható rendezvényasztal.

Épület felújítás Az épületet a Reflex Egyesület alkalmanként használja programjaihoz. Sajnos a fűtési időszakban a környezetkímélő, gazdaságos használat nehéz. Az épület fűtését egy központi cserépkályha és elektromos olajradiátorok biztosítják. A cserépkályha felfűtése sajnos hosszabb időt vesz időbe, így a fűtési időszakban gyakran a tervezett program előtt már egy nappal el kell kezdeni az épület felfűtését. Miután a

projekt több tervezett programja a fűtési időszakokra esik, ezért az elavult elektromos olajradiátoraink kiváltását korszerű és hatékony korszerű elektromos fűtőtestekkel tervezzük megoldani, melyek lehetővé teszik az épület gyorsabb felfűtését. Az elektromos fűtési rendszerhez tervezzük egy napelemes rendszer kialakítását:

- Korszerű fűtési rendszer – 5 kW fűtési teljesítmény biztosítása korszerű fűtőtestekkel;
- 3 kW napelemes rendszer kialakítása.

Akadálymentesítés – Az Ökológia Központ építéséhez nem vettünk igénybe EU-s forrásokat, így az épület akadálymentes megközelítése nem biztosított, jelenleg két lépcsőfokon keresztül érhető el az épület bejárata. Arányos akadálymentesítési tevékenységként megvalósul az épület főbejáratának akadálymentesítése, melyhez rámpa kerül kialakításra. A Községi Tér bejárata megfelel, az akadálymentesítési elvárásoknak.

2.3.2 Pápateszéri Római Katolikus Plébánia Községi Tér

(Pápateszér, Ady u. 1.)

A plébániát 1743-ban Eszterházy Károly alapította, Pápateszér addig a győri egyházmegye egyik plébániájának fiúja volt. A Plébániának otthont adó L alakú épület több része önerőből újjult meg az elmúlt rövid időszakban – felújításra került a Plébános lakrésze, fogadószobája, valamint elkészült egy, közösségi programoknak is lehetőséget biztosító nagyméretű konyha.

A projekt keretében a Plébánia jelenleg kihasználatlan, konyhához kapcsolódó 40 m²-es helyiségében kerül kialakításra a tervezett Községi Tér.

Épület felújítás – A kapcsolódó terekhez hasonlóan megvalósul a tér padlóburkolatának felújítása kisméretű téglaburkolat kialakításával, valamint elkészül a tér fűtését biztosító cserépkályha.

Akadálymentesítés – A tér akadálymentesítése nem szükséges, a meglévő egyszárnyas nagyméretű nyílászárók és a szintkülönbség nélküli külső és belső tér biztosítja az akadálymentes megközelítést.

A két közösségi tér helyszínt nyújt a közösségi körök és a projekt tevékenységeinek valamint azokat a település többi közössége is térítésmentesen használhatja előzetes bejelentkezés után.

2.4 Községi rendezvények szervezése, lebonyolítása - Malomfesztivál

Kötelező tevékenység

Kapcsolódó célok - Cél 1. – Szemléletformálás; Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok csökkentése; - Cél 4. – Önrendelkező közösség; - Cél 5. – Társadalmi problémák megelőzése;

Célcsoport – Elsődleges, aktív célcsoport 75 fő, másodlagos célcsoport 300 fő.

A Reflex Egyesület és a helyi közösségek együttműködése nyomán a helyi értékek között fontos szerepet töltenek be a vízimalmok, melyből egykoron 25 működött a település közigazgatási határain belül, amely kiemelkedő adat és helyi „Hungarikum”. A témakörre nem csak a Malom kör épül, hanem a projekt fő rendezvénye az évenkénti Malomfesztivál is, amely a közösségi körök sokszínű tevékenységeire épül. A rendezvény helyszínei a Reflex Egyesület Ökológiai Központja és a Plébánia, a település megújuló és romos vízimalmi és Pápateszér további helyszínei.

A Malomfesztivál többnapos rendezvénye évenként kerül megrendezésre az április – október közötti, a helyi közösség tagjaival meghatározott időpontban. Az időpont meghatározása a projektidőszak alatt történik annak figyelembevételével, hogy ne ütközzön a mikrotérség hasonló programjaival. A rendezvény az alábbi elemekre épül:

- **Nyitott malmok** – A malomfesztivál keretei között évről-évre az egykori 25 vízimalmából egyre többet szeretnénk a rendezvény keretei közt bemutatni. Szeretnénk, ha a felújított, megújuló malmok tulajdonosai a fesztiválra megnyitnák a malmok kapuit és lehetőség szerint nemcsak a látogatókat, de egy-egy szervezett eseményt is befogadnának. Szintén szeretnénk bemutatni a Malom kör közreműködésével feltárt (4.1.) romokat, amelyeknél a kör részvevői fogadják az érdeklődőket.

- **Malomjárás** – A fesztivál ideje alatt a nyitott malmok nemcsak egyénileg látogathatók, hanem szervezett túrákat is szervezünk, melyeken környezetkímélő módon, lóháton, lovas fogatokkal, kerékpáron és gyalogosan látogatjuk végig a fesztivál nyitott malmait.

- **Szórakoztató előadások, programok** – A rendezvényen a KÉK kör színjátzó csoportjának bemutatói; illetve meghívott előadók bemutatói valósulnak meg a közösségi körök igénye alapján.

- **Szakmai rendezvények, előadások, műhelytalálkozók** – A Malom kör aktív részvételével helyi vízimalmok témájához kapcsolódó workshopok, szakmai előadások és bemutatók a Reflex Egyesület Ökológiai Központjában kialakított Községi Térben és a nyitott malmokban;

- **Gasztronómiai programok** – A KÉK kör főzőklubjának segítségével gasztronómiai programok: helyi ízek bemutatása, megismertetése, főzőverseny szervezése.

- **Malombajnokság** – Rendhagyó malomjáték-vetélkedő szervezése a Malom kör aktív segítségével.

- **A rendezvény népszerűsítése** – A Fesztivál előtti időszakban a mikrotérségben plakátokon valamint a Reflex közösségi oldalain célzott hirdetéssel hívjuk fel a figyelmet a rendezvényre.

A rendezvény megvalósításában közreműködnek a projekt szakmai munkatársai és a helyi közösségi körök önkéntesei. A tevékenység jelentős önkéntes munka bevonásával valósul meg.

2.5 A pápateszéri közösségek formális szervezet létrehozásának és fejlesztésének elősegítése, koordinálása

Kötelező tevékenység

Kapcsolódó célok - Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok csökkentése; - Cél 4. – Önrendelkező közösség; - Cél 5. – Társadalmi problémák megelőzése;

Célcsoport – Elsődleges, aktív célcsoport 10 fő, másodlagos célcsoport 15 fő.

A közösségi körök aktív tagjainak bevonásával a „2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” alapján civil szervezet létrehozását tervezzük. A kapcsolódó tevékenységek szakértő bevonásával valósulnak meg, a Reflex Környezetvédő Egyesület szakmai munkatársai koordinálják és segítik. A Reflex Jogsegélyszolgálat az elmúlt években több hazai helyi, közösségi kezdeményezést karolt fel és segített civil szervezetet segített a létrehozásában és működésben. A civil szervezet munkáját a Reflex Környezetvédő Egyesület munkatársai és szakértői a projektidőszakban és azon túli is segítik mentorálással, tanácsadással. A komplex szolgáltatás keretében megtörténik: a megfelelő civil szervezeti forma kiválasztása, a szervezet megalakítása, létesítő okirat elkészítése, bírósági bejegyzés intézése, belső szabályzatok elkészítése, jogi tanácsadás. A szervezet alakuló gyűlését a projekt 2. mérföldköve során, a második év végén tervezzük.

2.6 Kiscsoportos és egyéni hátránykompenzációs tevékenységek

Kötelező tevékenység

Kapcsolódó célok - Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok csökkentése; Cél 5. – Társadalmi problémák megelőzése;

Célcsoport – Elsődleges, aktív célcsoport 5 fő.

A tevékenység célcsoportja a pápateszéri halmozottan hátrányos vagy speciális nevelési igényű általános iskoláskorú fiataljai. A projekt elsődleges célcsoportjából kiválasztott 5 fiatal részt vesz közösségi körök munkájában, ami segíti a csoportos, integrált hátránykompenzációt. A tevékenység keretén belül az 5 fiatalal oktatási szakértők foglalkoznak, akik kiscsoportos és egyéni feladatokra épített munkával segítik a felzárkózásukat. A szakértők az elvégzett hátránykompenzációs munkát személyenként naplóban dokumentálják. A tevékenységek megvalósítását segítik a projekt konzorciumi partnerek munkatársai. A szakértők a projektidőszak alatt 35 szakértői nap keretében segítik a tevékenység megvalósítását.

3. főtevékenység – A projekt célcsoportjainak ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése

3.1 Tanácsadás

Választható tevékenység

Kapcsolódó célok - Cél 1. – Szemléletformálás; Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok csökkentése; - Cél 4. – Önrendelkező közösség; - Cél 5. – Társadalmi problémák megelőzése.

Célcsoport – Elsődleges, aktív célcsoport 20 fő, másodlagos célcsoport 20 fő.

A Reflex Környezetvédő Egyesület saját szakmai munkatársaival és megbízott szakértőivel a projektidőszak alatt tanácsadó tevékenységeket valósít meg a közösségi körök képviselőinek, az elsődleges, aktív és másodlagos célcsoport tagjainak. A tanácsadó szolgáltatása elsősorban az érdekérvényesítési és önszerveződési képességek javítását célozzak. Az egyéni és közösségi tanácsadásokra a tanácskérők igényeihez igazodva a projekt rendezvényeihez kapcsolódóan illetve önálló alkalmakon biztosítunk lehetőséget a Reflex Ökológia Központjának Közösségi Terében. A projekt eseményeihez kapcsolódóan megvalósul legalább 20 tanácsadói alkalom, melyen a tanácsadók legalább 40 tanácsadást végeznek el, melyeket tanácsadói formanyomtatványokon rögzítenek és igazolnak.

4. Prevenációs tevékenységek – az áldozattá, bűnelkövetővé válás és a szenvedélybetegségek megelőzése a pápateszéri mikortársaságban

4.1 Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása, elsajátításuk segítése

Választható tevékenység

Kapcsolódó célok - Cél 1. – Szemléletformálás; Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok csökkentése; Cél 4. – Önrendelkező közösség; - Cél 5. – Társadalmi problémák megelőzése;

Célcsoport – Elsődleges, aktív célcsoport 40 fő, másodlagos célcsoport 40 fő.

A szabadidő hasznos eltöltéshez a Teremtésvédelmi és Malom kör munkájával az alábbi tevékenységeket tervezzük:

4.1.1 Malomfeltárás és túraútvonalak kijelölése

A tevékenység a Malom kör közösségének keretén belül a pápateszéri értéktár bizottság bevonásával valósul meg, a kör tagja a projekt szakmai munkatársainak és szakértőinek segítségével az alábbi tevékenységeket valósítják meg:

- **Vízimalmok feltérképezése** – A településen egykor működő 25 vízimalomból 10 malomnak a helye csak korabeli térképekről és a helyi szóbeszédből ismert. Szeretnénk ezeknek a malmoknak túsók keretében pontosan meghatározni és jelölni a helyét.

- **Vízimalmok „feltárása”** – A tíz feltérképezett malomból hármat szeretnénk feltárni. A romoknál végzett önkéntes alkalmakon megtörténik a terület tisztítása, az aljnövényzet ritkítás, esetlegesen fellelhető hulladék gyűjtése és elszállítása, a romok feltárása. A tevékenységek folyamán különösen figyelünk a védett természeti értékek megóvására, és a feltárt kulturális értékek megóvására.

- **Túraútvonalak kijelölése és jelzése** – A feltárt malmokhoz és a térség egyéb természeti és kulturális értékeihez kapcsolódóan túraútvonalak kijelölését és jelzését tervezzük legalább 10 km útvonalon.

- **Az értékek dokumentálása és elektronikus bemutatása** – Az elvégzett munkát folyamatosan dokumentáljuk, arról szöveges és képes beszámolót teszünk közzé a Reflex honlapján és közösségi oldalain.

4.1.2. Hagyományörzés az egyházi ünnepekhez – Élő Betlehem és Passiójáték

A tevékenység a Teremtésvédelmi kör közösségének keretén belül a pápateszéri értéktár bizottság bevonásával valósul meg az egyházi ünnepekhez kötődő közösségfejlesztés hagyományörzési lehetőségeinek kihasználásával:

- **Élő Betlehem** - 2009-ben született meg a gondolat: a szokásos templomi betlehemes helyett valami mással kellene készülni, hogy a karácsonyi ünnepekre egyrészt megfelelő lelkületet, másrészt ajándékot tudjunk átnyújtani a falubelieknek. A fellelt minták alapján a falu közössége élő betlehemet készített, ami abból áll, hogy megépítették a szokásos betlehemi barlangot jelképező házikót és eléje karámban odaállítottak néhány bárányt, tehenet, csacsit. Arra gondoltak, az élő állatok ellenére ez nem igazán élő betlehem, mert a figurák csak élettelen bábuk, akármilyen szépen is vannak elkészítve. Ekkor állt össze az elképzelés, egy olyan betlehemes, amely valóban élő: a szereplők olyan emberek, akik itt élnek közöttünk, és igazi állatokat bevonásával jelenítik meg karácsony történetét évről évre. Először is kellett egy koncepció, majd egy „szövegvkönyv”, valamint összekötő zene. A koncepció: több állomásból álló előadás, ahol a nézők mintegy zárandoklatként élhetik át az akkor történeteket: a kezdet az angyali üdvözet, zárás a bölcsek látogatása Betlehemben.

A projekt lehetőséget biztosít az Élő Betlehem fejlesztésére azzal, hogy az élősereplős játékba bevonásra kerülnek a projekt elsődleges, közvetlen célcsoportjának képviselői is.

- **Passiójáték** – Az élő Betlehem mintáján a projekt keretei között tervezzük a kereszténység másik legjelentősebb ünnepéhez a Húsvéthoz kapcsolódó élősereplős hagyományörző tevékenység kialakítását és megvalósítását, melyben a kezdetektől részt vesznek a projekt elsődleges célcsoportjának képviselői. Az Élő Betlehem és a Passiójáték évente az ünnepekhez kötődően kerül megrendezésre.

4.2 Főzőklub a kallódó fiatalok támogatására, segítésére

Választható tevékenység

Kapcsolódó célok - Cél 1. – Szemléletformálás; Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok csökkentése; Cél 4. – Önrendelkező közösség; - Cél 5. – Társadalmi problémák megelőzése;

Célcsoport – Elsődleges, aktív célcsoport 15 fő, másodlagos célcsoport 10 fő.

A Főzőklub sorozat a KÉK kör közösségének közreműködésével valósul meg a partnerek szakmai munkatársainak és meghívott szakértők közreműködésével. A tevékenység egyszerre biztosít lehetőséget az informális oktatásra és a közösség élményszerű fejlesztésére. A résztvevők megismerkedhetnek a fenntarthatósági problémákkal, mint például a túlfogyasztás, pazarlás, a szállítás környezeti terhei, és a megoldási lehetőségekkel, pl. helyi gazdálkodásból származó alapanyagok felhasználása, vegyszerhasználat és hulladék minimalizálása. A projektidőszak alatt 12 főzőklub foglalkozás kerül megszervezésre, ahol a kallódó fiatalok a projekt szintén elsődleges célcsoportjába tartozó idősekkel dolgoznak együtt. A foglalkozásokon a résztvevők közösen készítenek el egy-egy korábban közösen meghatározott ételt, mely lehet helyi specialitás, maradékokból készült fogás, növényi alapanyagokból készült menü vagy valamelyik ünnephez kapcsolódó étel.

III.2 Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek

2. Szolgáltatásfejlesztés - Szolgáltatások adekvát, komplex rendszerré szervezése

Kiválasztott kötelezően megvalósítandó tevékenység

Kapcsolódó célok - Cél 1. – Szemléletformálás; Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok csökkentése; - Cél 4. – Önrendelkező közösség; - Cél 5. – Társadalmi problémák megelőzése; - Cél 6. – Integrált szolgáltatásfejlesztés

Célcsoport – Konzorciumi partnerek képviselői (munkatársai, tisztségviselői, szakértői) 6 fő, elsődleges, aktív célcsoport 4 fő, másodlagos célcsoport 4 fő.

A tevékenység szakértő szervezet bevonásával valósul meg, a szakértő szervezet kiválasztása ajánlattételi eljárás keretében a projektidőszakának elején történik. A kiválasztott szakértő szervezet képviselői a kezdetektől nyomon követik a 3. főtevékenység – A projekt célcsoportjainak ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése tevékenységet és ez alapján valósítják meg a konzorciumi partner Reflex Környezetvédő Egyesület és Pápateszéri RK Plébánia mikrotérségi szolgáltatásainak fejlesztését.

2.1 Igényfelmérés, szükséglet feltárás

Az igényfelmérés a 3. főtevékenység nyomon követésével valamint a konzorciumi partnerekkel és a közösségi körök véleményformálóival folytatott interjúk elvégzésével történik. A tevékenység folyamán az alábbi kérdésekre keresik a választ:

- Miért van szüksége a konzorciumi partnereknek a szolgáltatásra?
- Milyen tevékenységeket folytatnak a szervezetek?
- Szervezeti értéktár - milyen szellemi vagy tárgyi eszközök birtokában vannak a szervezetek?
- Miért vannak ezek birtokában? Mi az oka? Milyen indokok miatt választottátok ezt?

Mire használta eddig?

- Van-e valamilyen visszajelző rendszer, melyekkel a szervezetek értékelik szolgáltatásaikat?
- Miért akarnak a szervezetek nyitni, miért szeretnék az eddigi szolgáltatásokat másoknak is megmutatni?
- Milyenek a partnerek meglévő tapasztalatai? Mik a projekt kezdeti szakaszának tapasztalatai?

A tevékenység eredményeképp megvalósul legalább 12 interjú, melyet a szakértő szervezet elektronikus dokumentumban rögzít.

2.2 Szolgáltatások felülvizsgálata

A tevékenység folyamán megtörténik a konzorciumi partner Reflex Környezetvédő Egyesület és Pápateszéri Római Katolikus Plébánia meglévő, a projekt témájához kötődő szolgáltatásainak felülvizsgálata:

- Meglévő szolgáltatások listázása, azok működése szakmai, gazdasági, személyi felülvizsgálata;
- Vízíó kialakítása, jövőtervezés módszerével. Nem a problémákból, hanem a lehetőségekből illetve a kívánt állapotból kiindulva.

A tervezésbe bekapcsolódnak a konzorcium és a közösségi körök képviselői. A felülvizsgálatnál szempont, hogy ne csak a (kimondott) igényekre, hanem a szükségletekre (nem kimondott célok, vágyak) is reagáljon a folyamat.

Áttekintésre kerül a szervezetek lehetséges új működési, szakmai területeinek lehetőségei. Az azokhoz kapcsolódó új szolgáltatások meghatározása szakmai, gazdasági, személyi feltételek szerint. A tevékenység eredményeképp elkészül egy felülvizsgálati dokumentáció.

2.3 Szolgáltatások átdolgozása és kidolgozásra

A felülvizsgálat alapján a szakértő szervezet konzultálva a konzorciumi partnerek munkatársaival elkészíti a konzorciumi partnerek Pápateszéri mikrotérségi szolgáltatásainak fejlesztési programját, mely tartalmazza:

- **Átdolgozott szolgáltatások** - a projektben magvalósuló szolgáltatások átdolgozott, fejlesztett ismertetését;
- **Új szolgáltatások** – A 2.1. és 2.2. tevékenységek alapján új szolgáltatások ismertetését.

A dokumentumban a szolgáltatások az alábbi részletezettséggel kerülnek bemutatásra:

- A szolgáltatás címe, megnevezése;
- A szolgáltatás rövid, általános bemutatása;
- A szolgáltatás céljainak bemutatása;
- A szolgáltatás célcsoportjainak bemutatása;
- A szolgáltatás feltételeinek ismertetése – gazdasági, személyi és tárgyi feltételek;
- A szolgáltatás részletes ismertetése;
- A szolgáltatás hatásai, eredményei – társadalmi és környezeti hasznai.

A tevékenység keretén belül elkészül a Reflex Egyesület és a Pápateszéri Plébánia Pápateszéri mikrotérségi szolgáltatások fejlesztési programja – nyilvános, elektronikus dokumentum, melyet a partnerek közzétesznek honlapjaikon és kommunikációs csatornáikon, így az abban bemutatott szolgáltatások más térségben is mintaként használhatóak lesznek.

2.4 Szolgáltatási rendszer kialakítása, működtetése

A 2.3 pontban elkészült fejlesztési program alapján a konzorciumi partnerek áttekintik, és szükség esetén módosítják a projekt tevékenységeihez kapcsolódó közösségfejlesztő szolgáltatásaikat, azokat a továbbiakban a fejlesztési programban megfogalmazottak alapján működtetik. A módosításnál törekednek arra, hogy azok illeszkedjenek a projekt tervezetéhez és a kapcsolódó támogatási szerződéshez, amennyiben szükséges kezdeményezik a támogatási szerződés módosítást a jobb végrehajtás érdekében.

A helyi közösség részére felajánlásra, bevezetésre kerülnek a fejlesztési programban megfogalmazott új szolgáltatások.

2.5 Szolgáltatások és a szolgáltatási rendszer monitorozása, szükség esetén korrekciója

A projektidőszak végén a szakértő szervezet képviselőinek bevonásával megvalósul a szolgáltatások és a szolgáltatási rendszer felülvizsgálata. A felülvizsgálatot során a szakértők azt vizsgálják, hogy a megvalósult szolgáltatási tevékenységek a Pápateszeri Plébánia Pápateszer mikrotérségi szolgáltatások fejlesztési programban megfogalmazott célok alapján elérték-e a megfogalmazott pozitív társadalmi- és környezeti hasznokat. A felülvizsgálat érdekében a munkát végző szakértő szervezet képviselői részt vesznek a megvalósuló szolgáltatási folyamatokban, valamint személyes interjúkat készítenek a szolgáltatásokat igénybe vevőkkel.

A felülvizsgálat alapján amennyiben szükséges megtörténik a fejlesztési program és az az alapján megvalósuló szolgáltatások korrekciója.

A tevékenység eredményeképpen megvalósul legalább 6 db interjú, elkészül egy monitoring jelentés és amennyiben szükséges módosul a Pápateszer mikrotérségi szolgáltatások fejlesztési programja

Az indikátorok és számszerűsített műszaki-szakmai mutatók teljesülése

Projekt indikátor teljesítése

Aktív regisztrációval rendelkező helyi közösségek – 1 db

A projekt „2.5 A pápateszeri közösségek formális szervezet létrehozásának és fejlesztésének elősegítése, koordinálása” tevékenységének keretében megalakul egy civil szervezet, mely a kedvezményezetthez hasonlóan regisztrál az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) i.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében megvalósuló programok eredményeként külön ezen célra létrehozott webes felületen. A regisztrációt követően aktívan - évente legalább két alkalommal a honlapra belépve – használjuk a fejlesztést.

Előírt mutatók teljesítése

1. A projektbe bevont célcsoport tagok – 80 fő

A felhívás által elvárt 50 fő helyett az elsődleges – pályázati felhívás szerint kedvezményezett - célcsoport 80 képviselője vesz részt aktívan a projektben.

Részvevők száma a felhívás célcsoportja szerint	A célcsoporthoz tartozás igazolása
- 20 fő roma nemzetiségű;	Pápateszeri Roma Nemzetiségi Önkormányzat igazolása
- 25 fő idős személy;	Személyi adatok alapján
- 40 fő a bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett általános iskolás fiatal;	Pápateszer Község Önkormányzat és/vagy az Általános Iskola igazolása a halmozottan hátrányos helyzetről és/vagy a speciális nevelési igényről
- 35 fő 50 éven felüli életkorú személy,	Személyi adatok alapján
- 50 fő pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatal;	Személyi adatok alapján
- 5 fő egy vagy több eltartottat egyedül nevelő felnőtt.	Pápateszer Község Önkormányzat igazolása

A 80 fő aktívan részt vesz az alábbiak szerint a projekt eseményei között megvalósuló tevékenységekben. Aktív résztvevőknek azokat tekintjük, akik legalább három projekt eseményen részt vesznek, vagy tanácsot kérnek vagy bekapcsolódnak a hátránykompenzációs folyamatba. Egy személyt csak egyszer vesszünk figyelembe a mutató meghatározásánál:

Tevékenység	Részvevők száma	A részvétel igazolása
1.1 Közösségi körök bemutatkozása	20 fő	Fotódokumentáció, jelenléti ívek

információs napokon		
1.2 Érzékenyítő csoportos foglalkozások	50 fő	Fotódokumentáció, jelenléti ívek
2.1 Közösségi körök fejlesztése - meglévő közösségek fejlesztése, új közösségek létrehozása	80 fő	Fotódokumentáció, jelenléti ívek
2.2 Közösségfejlesztés mediációval	20 fő	Fotódokumentáció, jelenléti ívek
2.3 Közösségi terek kialakítása és működtetése	80 fő	Fotódokumentáció, jelenléti ívek
2.4 Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása - Malomfesztivál	75 fő	Fotódokumentáció
2.5 A pápateszéri közösségek formális szervezet létrehozásának és fejlesztésének elősegítése, koordinálása	10 fő	Fotódokumentáció, jelenléti ívek
2.6 Kiscsoportos és egyéni hátránykompenzációs tevékenységek	5 fő	Egyéni fejlesztési naplók
3.1 Tanácsadás	20 fő	Kitöltött tanácsadói adatlapok
4.1 Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása, elsajátításuk segítése	40 fő	Fotódokumentáció, jelenléti ívek
4.2 Főzőklub a kallódó fiatalok támogatására, segítésére	15 fő	Fotódokumentáció, jelenléti ívek

2. A projektben megvalósult csoportos programok – 40 db

A projekt keretében az elvárt 10 helyett megvalósul 40 db legalább 10 fő részvételével lezajlott összejövetel mely a projekt témájához, tartalmához az alábbiak szerint kapcsolódik:

Tevékenység	Legalább 10 fő részvételével megvalósuló csoportos programok száma
1.2.1 Színjátzó csoport	5 db színjátzó csoport foglalkozás, próba
1.2.2 Lelki napok	8 db lelki nap
2.4 Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása - Malomfesztivál	4 db fesztivál rendezvény
2.5 A pápateszéri közösségek formális szervezet létrehozása...	4 db gyűlés
4.1.2. Hagyományőrzés az egyházi ünnepekhez – Élő Betlehem és Passiójáték	7 db hagyományőrző alkalom
4.2 Főzőklub a kallódó fiatalok támogatására...	12 db klub foglalkozás

Az események megvalósulását azok meghívójával, jelenléti íveivel, fotódokumentációival és emlékeztetőivel igazoljuk.

3. A projektben megvalósult szervezetfejlesztési tevékenység – 1 db

A projekt keretében egy szervezetfejlesztési folyamat valósul meg: A 2. Szolgáltatásfejlesztés - Szolgáltatások adekvát, komplex rendszerré szervezése szerint.

A megvalósult fejlesztési folyamat igazolása

Fejlesztési folyamat	A folyamat igazolása
2.1 Igényfelmérés, szükséglet feltárás	- 12 db interjú elektronikus dokumentációja - Felmérési összefoglaló elektronikus dokumentációja - találkozók: jelenléti ív, fotódokumentáció
2.2 Szolgáltatások felülvizsgálata	- felülvizsgálat elektronikus dokumentációja
2.3 Szolgáltatások átdolgozása és kidolgozásra	- Pápateszér mikrotársági szolgáltatásainak fejlesztési program elektronikus dokumentáció - találkozók: jelenléti ív, fotódokumentáció
2.4 Szolgáltatási rendszer kialakítása, működtet.	Jelenléti ívek, fotódokumentációk
2.5 Szolgáltatások és a szolgáltatási rendszer monitorozása, szükség esetén korrekciója	- 6 db interjú elektronikus dokumentációja - monitoring jelentés elektronikus dokumentációja - találkozók: jelenléti ív, fotódokumentáció

Vállalt mutatók

Az előírt mutatókon túl a projekt tevékenységeinek magvalósításához az alábbi számszerűsíthető eredmények, mutatók kapcsolódnak

Tevékenység	Mutató
I. Projekt előkészítés	- 1 db pályázati dokumentum és szakmai terv
1.1 Közösségi körök bemutatkozása információs napokon	- Közösségi körök bemutatkozó kiadványai – 4 x 500 db - Bemutatkozó kiállítás – 4 x 3 db X-bannerből kialakított kiállítás - 12 kitelepülés programokon, rendezvényeken
1.2.3 Lovas terápiás foglalkozások	- 16 db lovasterápiás foglalkozás (osztálylovaglás)
2.1 Közösségi körök fejlesztése - meglévő községek fejlesztése, új községek létrehozása	- 4 db községi kör fejlesztése
2.2 Közösségfejlesztés mediációval	- 8 községfejlesztő mediációs csoportfoglalkozás
2.3.1 Reflex Környezetvédő Egyesület Ökológiai Központ Közösségi Tér	- 1 db Közösségi Tér - 30 db rendezvényszék beszerzése - 5 db összecusukható rendezvényasztal beszerzése - 5 kW korszerű fűtési rendszer - 3 kW napelemes rendszer - 1 db akadálymentes megközelítést biztosító rámpa
2.3.2 Pápateszéri Római Katolikus Plébánia Közösségi Tér	- 1 db Közösségi Tér - 40 m2 felújított padlóburkolat - 1 db cserépkályha
2.5 A pápateszéri községek formális szervezet létrehozásának és fejlesztésének elősegítése, koordinálása	- 1 db létrehozott civil szervezet
2.6 Kiscsoportos és egyéni hátránykompenzációs tevékenységek	- 5 fiatal egyéni fejlesztése
3.1 Tanácsadás	- 20 tanácsadói alkalom - 40 db tanácsadás
4.1.1 Malomfeltárás és túraútvonalak kijelölése	- 10 db malomrom helyének meghatározása - 3 malomrom feltárása - 10 km jelölt túraútvonal
IV. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	- 1 db projekt oldal - 3 db „C” típusú tájékoztató tábla - 2 db sajtóközlemény - TÉRKÉPTÉR feltöltés 4 alkalommal - folyamatos kommunikáció a honlapon és községi oldalakon
V. Horizontális szempontok	- Esélyegyenlőségi képzés egy alkalommal - Hulladékmennyiség csökkentése - Környezettudatos közlekedés - 10 000 kWh villamos energia megtakarítás

A megvalósítás ütemterve

Cselekvési ütemterv

A projekt megvalósításnak tervezett kezdete	2017. november 1.
A projekt első mérföldköve	2018. október 31.
A projekt második mérföldköve	2019. október 31.
A projekt harmadik mérföldköve	2020. október 31.
A projekt negyedik mérföldköve	2021. október 31.
A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése	2021. október 31.

I. mérföldkő – 2017. november 1. – 2018. október 31.

A projektmegvalósítás első lépéseként megvalósulnak a tervezett eszközbeszerzések és építés-felújítási munkák (2.3), kiválasztásra kerülnek a teljes projektben illetve az első évben közreműködő szakértők.

Létrejön a négy közösségi kör, melyekbe az első mérföldkőig legalább 40 fő kapcsolódik be az elsődleges célcsoportból. (2.1.)

Megkezdődik több szakmai folyamatos vagy rendszeres tevékenység.

Megvalósul a szolgáltatásfejlesztés első szakasza (III.2.1-2.2)

Az összes elszámolható költség legalább 20%-áról kifizetési igénylést nyújtunk be.

II. mérföldkő – 2018. november 1. – 2019. október 31.

Kiválasztásra kerülnek a projekt második évében közreműködő szakértők.

Létrejön és regisztrál a közösségi körök alapján létrehozott formális civil szervezet (2.5.)

A közösségfejlesztési folyamatokba legalább 60 fő kapcsolódik be az elsődleges célcsoportból.

Megkezdődik vagy folytatódik több szakmai folyamatos vagy rendszeres tevékenység.

Megvalósul a szolgáltatásfejlesztés második szakasza, elkészül a fejlesztési program (III.2.3)

Az összes elszámolható költség legalább 50%-áról kifizetési igénylést nyújtunk be.

III. mérföldkő – 2019. november 1. – 2020. október 31.

Kiválasztásra kerülnek a projekt harmadik évében közreműködő szakértők.

A közösségfejlesztési folyamatokba legalább 75 fő kapcsolódik be az elsődleges célcsoportból.

Folytatódnak a szakmai folyamatos vagy rendszeres tevékenységek.

Megvalósul a szolgáltatásfejlesztés harmadik szakasza, feláll a szolgáltatási rendszer (III.2.4)

Az összes elszámolható költség legalább 75%-áról kifizetési igénylést nyújtunk be.

IV. mérföldkő – 2020. november 1. – 2021. október 31.

Kiválasztásra kerülnek a projekt negyedik évében közreműködő szakértők.

A közösségfejlesztési folyamatokba legalább 80 fő kapcsolódik be az elsődleges célcsoportból.

Folytatódnak és befejeződnek a szakmai folyamatos vagy rendszeres tevékenységek.

Megvalósul a szolgáltatásfejlesztés utolsó szakasza a felülvizsgálat (III.2.5)

Az összes elszámolható költség legalább 95%-áról kifizetési igénylést nyújtunk be.

Fizikailag befejeződik a pályázat.